

GEMEINDE RISCH IMMOBILIEN AG

Gemeinde Risch Immobilien AG
c/o Ruf Rechtsanwälte AG
Lindenmatt 6
Postfach 553
CH-6343 Rotkreuz/Zug
Tel. +41 (0)41 790 27 57

PROJEKT NEUES ZENTRUM DREILINDEN

8. SITZUNG ERWEITERTE PROJEKTSTEUERUNG

Dienstag, 20. Juni 2023, 17.00 – 19.00 Uhr
Mehrzweckraum Sporthalle Dorfmat

TRAKTANDEN

1. Begrüssung, Traktandenliste und Mutationen
2. Protokoll der Sitzung vom 14. September 2022
3. Altersleitbild 2023 - 2040
4. Betriebs- und Angebotskonzept
5. Projekt Neues Zentrum Dreilinden
6. Varia / Umfrage

Hanna Grossmann

Altersleitbild 2023–2040 - Massnahmenentwicklung



13.06.2023

Projektzeitplan 2023

5. Phase Umsetzungsplanung der Massnahmen (September bis Dezember 2023)

 = **Aktueller Stand**
 Kommunikationsstrategie
 ➔ Projektgremium Umsetzungsplanung ab Sept. 2023
 Fachausschuss
 Kommission S/G
 ★ Netzwerk Alter
 Projektausschuss
 Gemeinderat

Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
<div style="text-align: center;">11 ✓</div> 17.01.2023 15.30-18.30 Rückblick 1. Lesung GR/ Teil 1: Erarbeitung Massnahmen	<div style="text-align: center;">12 ✓</div> 24.02.2023 08.30-11.00 Teil 2: Erarbeitung Massnahmen <div style="text-align: center;"> ✓ Kommunikation intern / extern </div>	<div style="text-align: center;">13 ✓</div> 17.03.2023 08.30-11.00 Überarbeitung Massnahmen <div style="text-align: center;"> ✓ 03.03.2023 08.30-11.00 (Diskussion/ Massnahme) </div>	<div style="text-align: center;">14 ★</div> 28.04.2023 08.30-11.00 Finalisierung der Massnahmen <div style="text-align: center;"> ✓ 04.04.2023 17.30-19.30 Diskussion Massnahmen </div>	<div style="text-align: center;"> ✓ 16.05.2023 09.00-12.00 (Verabschiedung Massnahmenkatalog) </div>				<div style="text-align: center;">➔</div> 21.09.2023 10.00-12.30	<div style="text-align: center;">➔</div> 24.10.2023 14.00-16.30	<div style="text-align: center;">➔</div> 07.11.2023 08.30-11.00	
<div style="text-align: center;"> ✓ 27.01.2023 14.30-15.30 Erarbeitung Kommunikations strategie </div>	<div style="text-align: center;"> ✓ 28.02.2023 17.30-19.30 Diskussion Massnahmen </div>			<div style="text-align: center;"> ✓ 23.05.2023 1. Lesung GR (Beratung Massnahmenkat- alog) </div>						<div style="text-align: center;"> </div> 30.11.2023 GR Klausur (Beratung Umsetzungsplan Massnahmen)	<div style="text-align: center;"> </div> 19.12.2023 2. Lesung GR (Genehmigung Massnahmen und Umsetzungsplanung)
<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 20px; margin: 0 auto;">1</div> Analyse- und Abschlussbericht „Leben im Alter 2007-2022“ (Nov.2021- April 2022)	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 20px; margin: 0 auto;">2</div> Grundlagenbericht «Zukunftsorientierte kommunale Alterspolitik» (Mai-Aug. 2022)	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 20px; margin: 0 auto;">3</div> «Altersleitbild Gemeinde Risch 2023-2040» Handlungsfelder, Leitsätze, Ziele (Sept.-Dez. 2022)	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 20px; margin: 0 auto;">4</div> Massnahmenplanung zum Altersleitbild 2023-2040 (Jan.-Juni 2023)	<div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 5px; width: 20px; margin: 0 auto;">5</div> Umsetzungsplanung der Massnahmen Altersleitbild 2023-2040 (Sept.-Dez. 2023)							

Aktueller Stand

- GR-Sitzung am 23. Mai 2023 – Vorstellung der Massnahmen in einer 1. Lesung mit Genehmigung der Stossrichtung
- GR wünscht für die konkrete Genehmigung der Massnahmen eine detaillierte Umsetzungsplanung mit einer Ressourcenaufstellung (inhaltlich, finanziell, personell, zeitlich etc.)
- Der Umsetzungsplan soll in einer GR-Klausur gemeinsam mit dem GR nochmals diskutiert werden
- Anschliessend 2. Lesung durch den Gemeinderat November / Dezember 2023
- Einsatz eines neuen Projektgremiums, welches aus Mitgliedern der Echogruppen, Fach- und Projektausschuss besteht

Umsetzungsplan – Massnahmen zum Altersleitbild

Das Projektgremium wird dabei durch den Bereichsleiter Generationen und Gesellschaft Heinz Röthlisberger geführt und durch Jürgen StremLOW der Hochschule Luzern fachlich unterstützt.

Geplant sind folgende Sitzungen:

- 21. September 2023
- 24. Oktober 2023
- 07. November 2023

Mitglieder Projektgremium:

- Thomas Kaufmann, Präsident Bürgergemeinde (ehem. Fachausschuss)
- Christian Wagner, Netzwerk Alter (ehem. Fachausschuss)
- Rebekka Repolusk-Christen, Kommission Soziales/Gesundheit
- Martin Kolb, Geschäftsführer Pro Senectute Zug (ehem. Projektausschuss)
- Christine Rhein, Mitarbeiterin Pro Senectute Zug (ehem. Fachausschuss)
- Jasmin Blanc Bärtsch (ehem. Projektausschuss)

Neues Zentrum Dreilinden Namenskonzept und Logo




ZENTRUM

Dreilinden

Neues Zentrum Dreilinden Logo und Namenskonzept

NAMENSKONZEPT



Grundgedanken

Drei Lindenblätter stehen stellvertretend für die drei Linden. Die Form des Lindenblattes gleicht der Form eines Herzen, wenn man sie ganz stark abstrahiert. Diese drei Blätter werden im Halbkreis aufgefächert und bilden so eine schöne zentrierte Form. In dieser Form steht im Zentrum ein Haus, welches für das betreute Wohnen und das Pflegeheim steht.



ENTWURF 1 FARBEN



ZENTRUM

Dreilinden



ZENTRUM
Dreilinden



Namensgebung



ZENTRUM
Dreilinden



HAUS
Silberlinde



HAUS
Sommerlinde



RESTAURANT
Tilia



Wir machen uns stark für die
persönliche Selbständigkeit und
die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.



ZENTRUM
Dreilinden



«Zuhause
ist dort, wo
Menschen für
einander da
sind»



HAUS
Silberlinde



«Wir machen
uns stark für die
persönliche Selbst-
ständigkeit»




HAUS
Sommerlinde



«Zuhause
ist dort, wo
Menschen für
einander da
sind»

VARIANTE 1 ANWENDUNGSBEISPIEL WEBSITE





STAND PROJEKTPLANUNG

- Stand Baubewilligung: Baubewilligung am 24. April 2023 eingegangen
- Aktuelle Arbeiten im Gang (unter Vorbehalt von Änderungen)
 - Vorbereitung der Ausschreibungen Juni / Juli | Ausführung September
 - Schadstoffsanierung | Tiefbau | Lift | Rohbau | Gebäudetechnik
 - Planung Baustelleninstallationen | Absprachen mit Schulen Risch und AZ3L
 - Baustart nach Abschluss Schadstoffsanierung
 - Übergabe / Bezug Bauprojekte Ende 2025 / Anfang 2026 vorgesehen

INFORMATION DER ÖFFENTLICHKEIT

- Beiträge im RiZ
 - Kurzbeitrag in der Ausgabe Juli/August 2023
 - Grösserer Beitrag in der Ausgabe September 2023 (vor Baustart)
 - Weitere Beiträge in späteren RiZ Ausgaben je nach Bedarf und Aktualität
- Medieninformation vor Baustart
- Information Bewohner AZ3L und der Angehörigen über die SARM (in gemeinsamer Absprache)
- Information der Schüler und Eltern wird mit dem Rektorat der Schulen Risch besprochen (Besprechungstermin vereinbart, Ergebnis noch offen)
- Informationen auf unserer Projektwebsite www.projekt-dreilinden.ch

VARIA / UMFRAGE

- Umfrage Sitzungsteilnehmer